

**Лист продвижения проектных групп ШРД
МБОУ СОШ №20**

Проектная группа (ПГ)		Дата проведения мероприятия	Содержание мероприятия	Участники мероприятия	Результат мероприятия
ОУ, класс, группа	наименование проекта				
МБОУ СОШ №20, 8 класс, группа 1	Разработай проект рекламных и прочих изображений, лозунгов для размещения на автотранспорте Общества «Кубань»	01.12.- 26.12.2014	Сбор фотоматериал в г. Усть-Лабинске и ст. Ладожской, как и какую информацию размещают на автотранспорте (маршрутные такси и пр.).	Пивкина В., учитель Пивкина С.В.	Составление коллажа, изучение логотипов, лозунгов АгроХолдинга «Кубань»
МБОУ СОШ №20, 7 класс, группа 2	Разработать проект и оформить территорию пожарного гидранта	01.12.- 31.12.2014	Составление карты – схемы, с учетом цветовой композиции, видового разнообразия, сказочных сюжетов и образов.	7 класс, группа 2 учитель Воробьева К.Н.	Составлена карта – схема
МБОУ СОШ №20, 8 класс, группа 3	Разработать рекламный проспект продукции профилактической направленности, представляющий ассортимент аптеки в данной категории товаров.	01.12.- 14.12.2014	Проведение опроса населения о значимости аптек.	8 класс, группа 3 учитель Самофалова Н.Н.	Результат соц.опроса
		15.12.- 28.12.2014	Изучить законодательную базу. Правила размещения информации, реклам в помещении аптек.		

от 26.12.2014 года Самофалова Н.Н.

Директор МБОУ СОШ №20



В.П.Харсеева

Проект «Разработать рекламный проспект продукции профилактической направленности, представляющий ассортимент аптеки в данной категории товаров».

МБОУ СОШ №20



Проект «Разработай проект рекламных и прочих изображений, лозунгов для размещения на транспорте Общества «Кубань»



МБОУ СОШ №20

Проект «Разработать проект и оформить территорию пожарного гидранта»
МБОУ СОШ №20

